冷却系统更新

采购预算决策简报

供应商比选已完成，等待预算委员会批准。

本次提请审批

32.8

万元 / 调整后总额

较原预算增加 5.4 万元

增加的 5.4 万元全部来自模组

数量从 12 套增至 15 套，单价保持 1.8 万元。

	原预算	调整后	差额（万元）
冷却模组	21.6	27.0	+5.4
接入工程	4.2	4.2	—
交付检验	1.6	1.6	—
合计	27.4	32.8	+5.4

采购、并网、施工三条线的状态

本次预算审批只影响冷却模组采购。其余事项保持现有状态。

待批准

冷却系统更新

工程组

预算审批后推进采购

进行中

并网资料准备

能源组

按现有计划准备资料

已确认

施工窗口确认

运营组

维持已确认窗口

请批准 32.8 万元采购预算

批准后由采购组按合同与验收节点登记付款进度。

将冷却模组采购量调整为 15 套

工程组实施 / 运营组验收 / 采购组跟踪付款