从比选走向交付

冷却系统更新 / 第三季度经营复盘

供应商比选已完成。委员会批准 32.8 万元后，工程组将采购 15 套模组。

27.4 → 32.8 万元 / 增加 5.4 万元（19.7%）

01 资金变化

新增投入全部来自冷却模组。数量由 12 套增至 15 套，单价仍为 1.8 万元；接入工程和交付检验分别保持 4.2 万元和 1.6 万元。

02 进度与责任

事项	负责人	状态
冷却系统更新	工程组	待批准
并网资料准备	能源组	进行中
施工窗口确认	**运营组**	**已确认**

03 下步交接

工程组推动实施，运营组完成验收，采购组按合同及验收节点跟踪付款。